



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid - 19

Załącznik nr 2

Harmonogram rzeczowo - finansowy

Dotyczy: Tytuł projektu: „Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Prof. Bogusława Frańczuka dla zapewnienia koordynowanej i kompleksowej opieki nad chorym i podniesienia bezpieczeństwa epidemiologicznego i sanitarnego w kontekście pandemii Covid-19”

Numer projektu:

Działanie: Działanie 14.1 REACT-EU dla zdrowia

OŚ 14 REACT-UE dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2021 (RPO WM)

[illegible]

4.2.4	Armatura podłączeniowa chłodni- cy centrali wentylacyjnej N4W4														
4.2.5	Układ rozdzielaczowy i instalacja														
4.2.6	Klimakonwektory														
4.2.7	Instalacja skroplin do klimakon- wektorów														
4.2.8	Agregaty wody lodowej i armatu- ra podłączeniowa agregatu AWL2														
4.2.9	Instalacja skroplin z chłodnicy wentylatorowej														
4.2.10	Instalacja glikolowego odzysku ciepła														
4.3	Instalacja ciepła technologicznego														
4.3.1	Instalacja dla układu NW2														
4.3.2	Instalacja dla układu NW3														
4.3.3	Instalacja dla układu NW4														
4.4	Roboty związane (przynależne) z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji:														
5	Instalowanie centralnego ogrzewania														
5.1	Parter														
5.1.1.	Instalacja c.o.														
5.1.2.	Demontaże														
5.1.3.	Montaże														
5.1.4	Roboty budowlane														
5.2	I Piętro														
5.2.1.	Instalacja c.o.														
5.2.2.	Demontaże														
5.2.3.	Montaże														
5.2.4.	Roboty budowlane														
5.3	II Piętro														
3.1.	Instalacja c.o.														
3.2.	Demontaże														
3.3.	Montaże														
3.4	Roboty budowlane														
5.4	III Piętro														
5.4.1.	Instalacja c.o.														
5.4.2.	Demontaże														
5.4.3.	Montaże														
5.4.4.	Roboty budowlane														
5.5	IV Piętro														
5.5.1.	Instalacja c.o.														
5.5.2.	Demontaże														
5.5.3.	Montaże														
5.5.4	Roboty budowlane														
6	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne														
6.1	INSTALACJA WOD. – KAN. – 2 PIĘTRO														
6.1.1.	Roboty instalacyjne														
6.1.2	Roboty demontażowe														
6.1.3.	Roboty budowlane														
6.2	INSTALACJA WOD. – KAN. – 1 PIĘTRO														
6.2.1	Roboty instalacyjne														
6.2.2	Roboty demontażowe														
6.2.3	Roboty budowlane														
6.3	INSTALACJA WOD. – KAN. – 1 PARTER														
6.3.1	Roboty instalacyjne														
6.3.2	Roboty demontażowe														
6.3.3	Roboty budowlane														
6.4.	INSTALACJA WODY P/POŻ HYDRANTOWEJ														
6.4.1	Roboty instalacyjne														
6.4.2	Roboty demontażowe														

6.4.3.	Roboty budowlane															
7	Instalacje elektryczne															
7.1	Kable zasilające															
7.2	Tablice rozdzielcze															
7.3	Linie kablowe wewnętrzne i połączenia wyrównawcze															
7.4	Obwody gniazd wtykowych															
7.5	Obwody oświetleniowe															
7.6	Instalacja odgromowa															
7.7	Pomiary elektryczne															
7.8	Roboty demontażowe															
8	Instalacje niskoprądowe															
8.1	System sygnalizacji pożaru															
8.2	Instalacja okablowania strukturalnego															
8.3	Przeniesienie PD Fo															
8.4	Sala konferencyjna															
8.5	System dozorowy															
8.6	Instalacja kontroli dostępu i domofonowa															
8.7	System antenowy															
8.8	System przyzywowy															
9	Razem:															

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy